



Haushaltsplan 2014

Produkt 243 10 / 4 60 0000 01 001 / EFRE / Wohnheime

- Investitionszeitraum gemäß Förderbescheid: 31.07.2014
- Endabrechnung bei der ILB bis: 30.11.2014
- Begründeter, förderfähiger Mehrbedarf: 395.700 €
wurde komplett als Zuschussfinanzierung anerkannt



Gesamtkosten Investitionshöhe 5.261.928,18 € (Plan 2013: 4.866.500 €)	=	Kredit SEF EU-Stadtentwicklungsfonds 1.500.000 € (LOS beteiligt sich an der Tilgung)	+	Zuschussfinanzierung EFRE 3.761.928,18 € davon				
				EU-Fördermittel (75%) 2.821.445 € +				
				Kommunale Anteile (25%) 940.483,18 € (Investitionszuschuss LOS)				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> Haushaltsreste 2013: </td> <td style="text-align: center;"> 2.624.872 € </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Haushaltsansatz 2014: </td> <td style="text-align: center;"> 546.200 € </td> </tr> </table>					Haushaltsreste 2013:	2.624.872 €	Haushaltsansatz 2014:	546.200 €
Haushaltsreste 2013:	2.624.872 €							
Haushaltsansatz 2014:	546.200 €							



Haushaltsplan 2014

Produkt 243 10 / 4 60 0000 01 001 / EFRE / Wohnheime

Mehrbedarf begründung:

Vorgefundene Aufbetonschichten mit hoher Betongüte = Mehraufwand + Mengenerhöhungen

- ✓ Änderung der Abbruchtechnologie (wesentlich aufwendiger)
- ✓ Zeitverzug
- ✓ Erhöhte Entsorgungsaufwendungen sowie Mehrmengen belasteten Materials
- ✓ Unebenheiten in den Geschosdecken = zusätzliche Ausgleichsschicht
- ✓ Mehraufwand bei der Ausbetonierung der Installationszonen

