

Rechnung 13/000180 (Schlußrechnung zu Angebot 12/000013)

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag	54.385,79 € ✓
Summe 6. Fliesen-und Plattenarbeiten				16.894,95 € ✓
Teil IV: Umbau Kellergeschoss				
7. Fliesen-und Plattenarbeiten				
Teil VI: Umbau Galerie				
7.1	6,52 qm ✓	Pos. 06.24.1: Unterboden-Reinigung	0,50 € ✓	3,26 € ✓
7.2	6,52 qm ✓	Pos. 06.24.2: Grundierung von Fußböden	0,80 € ✓	5,22 € ✓
7.3	6,52 qm ✓	Pos. 06.24.3: Bodenbelag, Fliesen, Keramik, 20x20	33,00 € ✓	215,16 € ✓
7.4	19,98 qm ✓	Pos. 06.24.4: Tiefengrund für Wandfliesenverlegung	0,80 € ✓	15,98 € ✓
7.5	19,98 qm ✓	Pos. 06.24.5: Wandbelag, Fliesen, Keramik, 20x40	31,50 € ✓	629,37 € ✓
7.6	0,37 qm ✓	Pos. 06.24.6: Zulage Fensterbank	10,00 € ✓	3,70 € ✓
7.7	3,00 Std ✓	Pos. 06.24.7: Stundenlohn Vorarbeiter, Fliesen	36,00 € ✓	108,00 € ✓
7.8	5,00 Std ✓	Pos. 06.24.8: Stundenlohn Facharbeiter, Fliesen	33,00 € ✓	165,00 € ✓
7.9	0,00 Std ✓	Pos. 06.24.9: Stundenlohn Helfer, Fliesen	26,00 € ✓	0,00 € ✓
Summe 7. Fliesen-und Plattenarbeiten				1.145,69 € ✓
Teil VI: Umbau Galerie				
8. Mehrkosten-Fliesenarbeiten Natursteinplatten				
8.1	1,00 psch ✓	Gemäß Angebot Nr. 12/000010 vom 26.01.2012 berechnen wir Ihnen	2.842,00 € ✓	2.842,00 € ✓
Summe 8. Mehrkosten-Fliesenarbeiten				2.842,00 € ✓
Natursteinplatten				
9. Zusätzliche Arbeiten				
(Angebot-Nr. 12/000011 vom 26.01.2012)				
9.1	172,29 m² ✓	Bodenflächen (Estrich) gegen feuchtigkeit schützen durch inbau von Streichabdichtung PCI-Seccoral K 1	10,80 € ✓	1.860,73 € ✓
9.2	198,74 lfdm ✓	Flex-Dichtband im Anschlußbereich Boden /Wand einarbeiten	3,60 € ✓	715,46 € ✓
9.3	6,00 Stk ✓	Dichtmanschette an Fußbodenentwässerung einarbeiten	29,80 € ✓	178,80 € ✓
Netto: 2842,00				
19% 539,98			Übertrag	61.128,47 € ✓
Brutto 3.381,98				

Bh



FLIESENLEGER

Fa. Lutz

Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten

Rauener Straße 32
15517 Fürstenwalde
Tel.: 03361/377602
03361/377603
Fax: 03361/377607

Bank: Volksbank Fürstenwalde
Kto.-Nr.: 20 17 300
BLZ: 17 09 24 04

Fliesenleger Firma Lutz * Rauener Straße 32 * 15517 Fürstenwalde

Stadtverwaltung
FG Baumanagement
Frau Thews
Am Markt 4-6
15517 Fürstenwalde / Spree

Fürstenwalde 09.12.2013
Kunden-Nr.: 50584
Steuer-Nr.: 063/246/02311
Ust-ID-Nr.: DE 176765886

Schlußrechnung

13/000180

Objekt: Umbau und Sanierung , Altes Rathaus Fürstenwalde, Rathausstraße in Fürstenwalde

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag, den wir wie folgt berechnen:

Leistungszeit: November / Dezember 2013

LOS 8: Fliesen- und Plattenarbeiten

Auftrag-Nr.: 60/72/11

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.		Fliesen- und Plattenarbeiten		
		Teil I: 2. Rettungsweg/ Decke EG		
1.1	73,56 qm ✓	Pos. 01.24.1: Unterboden-Reinigung	0,50 € ✓	36,78 € ✓
1.2	86,87 qm ✓	Pos. 01.24.2: Grundierung von Fußböden	0,80 € ✓	69,50 € ✓
1.3	56,67 qm ✓	Pos. 01.24.3: Bodenbelag, Feinsteinzeug	36,80 € ✓	2.085,46 € ✓
1.4	58,00 Stk ✓	Pos. 01.24.4: Trittstufen, Feinsteinzeug	22,80 € ✓	1.322,40 € ✓
1.5	8,00 Stk ✓	Pos. 01.24.5: Zulage Antirutschprofilierung Podestkanten	22,80 € ✓	182,40 € ✓
1.6	66,00 Stk ✓	Pos. 01.24.6: Setzstufen, Feinsteinzeug	10,50 € ✓	693,00 € ✓
1.7	99,13 lfdm ✓	Pos. 01.24.7: Sockelleisten, Feinsteinzeug	5,50 € ✓	545,22 € ✓
		Summe 1. Fliesen- und Plattenarbeiten		4.934,76 € ✓
		Teil I: 2. Rettungsweg/ Decke EG		
2.		Natursteinarbeiten		
		Teil II: Aktivierung Halle		
Übertrag				4.934,76 € ✓

Der Bürgermeister

Stadt Fürstenwalde
 "Rathauscenter" Am Markt 4
 15517 Fürstenwalde

Dienststelle:
 FG Bau-/Liegenschaftsmanagement
 Telefon: 03361/557 204
 Zeichen: 4.60/Erd
 Datum und Zeichen Ihres
 Angebotes: 26.01.2012

Fliesenleger
 Fa. Lutz
 Rauener Str. 32
 15517 Fürstenwalde

Fürstenwalde, den 21.03.2012

zu

Hauptauftrag:		Auftrags-Nr.: 60/72/11	
Nachauftrag: x (1. NT)			
HJ:	Konto	034 201	Maßnahme: Fliesen und Platten Objekt: Altes Rathaus (Umbau)
2012	Inv.-Nr.	6 61 0042	
	KTR	511 30 50	

Kurzangabe der Leistung: Fliesen und Platten

Sehr geehrte Damen und Herren,

es wird Ihnen hiermit der Auftrag für folgende Leistung erteilt:

Bestätigung der Mehrkosten des Loses 8 - Fliesen u. Platten -
 zum Bauvorhaben

**Umbau Altes Rathaus, Rathausstr.
 in Fürstenwalde.**

Grundlage bildet das Angebot des AN vom 26.01.2012 und ist begründet im
 Bauablaufverzug.

Alle weiteren Festlegungen des abgeschlossenen VOB-Vertrages werden von diesem
 Nachtrag nicht berührt.


Ansprechpartner für Sie bleibt Frau Thews, Tel. 03361 / 557 233.


Liefer-/Leistungsstermin:
 wie Auftrag

Höchstpreis incl. MWSt.

3.382,00 €

im Auftrag


 Erdmann
 stellv. Fachgruppenleiterin
 Bau- u. Liegenschaftsmanagement



FLIESENLEGER

Fa. Lutz

Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten

Rauener Straße 32
15517 Fürstenwalde
Tel.: 03361/377602
03361/377603
Fax: 03361/377607

Fliesenleger Firma Lutz * Rauener Straße 32 * 15517 Fürstenwalde

Stadtverwaltung
FG Baumanagement
Frau Thews
Am Markt 4-6
15517 Fürstenwalde

Fürstenwalde, 26.01.2012
Kunden-Nr.: 50584

Angebot 12/000010

Objekt: Sanierung und Umbau, Altes Rathaus, Rathausstraße in 15517 Fürstenwalde

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten Ihnen wie folgt an:
Auftrags-Nr.: 60/72/11

Bezug nehmend auf unseren Termin am 25.01.2012 nachfolgend unser Nachtragsangebot auf Grund der Bauverzögerung und den daraus folgenden Mehrkosten sowie der Preiserhöhung zum Jahreswechsel und Materiallagerung.

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.		Mehrkosten-Fliesenarbeiten		
1.1	1,00 psch	Lagerung von Natursteinplatten 19 Paletten x 10,-€ / Monat x 6 Monate	1.710,00 €	1.710,00 € ✓
1.2	1,00 psch	Materialpreiserhöhung 310 qm Bodenfliesen x 0,70 = 217,- € 60 qm Setzstufen x 0,70 = 42,- € 185 Stk Trittstufen x 0,45 = 83,25 € 430 qm Wandfliesen x 0,49 = 210,75 € <i>cent diff. (210,70 €) Reduz.</i>	553,00 €	553,00 € ✓
1.3	580,00 qm	Materialpreiserhöhung Bauchemie 5 kg / qm x 0,10 €/kg	0,40 €	232,00 € ✓
1.4	580,00 qm	Materialpreiserhöhung Bauchemie 5 kg / qm x 0,10 €/kg	0,40 €	232,00 € ✓
1.5	1,00 psch	Einbauteile EMCO-Matte, V2A-Profile	115,00 €	115,00 € ✓
Summe 1. Mehrkosten-Fliesenarbeiten				2.842,00 € ✓
Nettosumme				<i>et.</i> 2.842,00 € ✓
Umsatzsteuer			19 %	539,98 € ✓
Bruttosumme				3.381,98 € ✓