

Projektschritte im Jahr 2007

	Jan.	Feb.	Mär	Apr	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
1. Projektvorstellung in den Städt. Gremien / im Sozialraum												
2. Kooperationsvereinbarung mit Ausbildungseinrichtung												
3. Beantragung der AK beim Amt für Grundsicherung Agentur für Arbeit												
4. Zukunftswerkstatt /Ideenbörse mit Kindern, Eltern, Partnern, Planung von Aktionen, Ferienangeboten und Workshops												
5. Modellbau mit Kindern im Südclub												
6. Aktionen zur Geländesäuberung / Baumschau/ -schnitt												
7. Zaunbau, Palisaden, Tore- Aktionen mit Gruppen, Workshops, Umzäunung, phantasievolle Außengestaltung/ Werbung												
8. Recherche zu Baucontainer/ Bauwagen/ Werkstatt Sponsorenkontakte Baumaterial												
9. Beispielbare Konstruktionen zum Schutz der Maulbeerbäume												
10. Bauaktionen für einen Offenen Jugendtreffpunkt												
10. Hüttenbau, Bau- Spiel und Geländenutzung durch Kinder					Nach Fertig stellung	der Umzäu nung						
11. Betreute Ferienangebote auf dem BSP, Bauaktionen, temporäre Feuer- und Wasserstelle							Som mer	Ferien		Herbst Ferien		
12. Vorstellung / Werbung für das Projekt Öffentlichkeitsarbeit					Frühling sfest	Spree ufer Fest			Stadtteil Weltkin dertag	Info messe		
13. Begleitung des Projektes und Aufbau eines Freundeskreises												
14. Saisonabschluss und Reflexion/ Planung für 2008 Berichte in den Städt. Gremien und im Sozialraum											22.11. Soz.A.	