



# **Aktueller Stand Vorplanungen**

## Fachbereich Stadtentwicklung

Christfried Tschepe, Fachbereichsleiter

Stadtentwicklungsausschuss 03.12.2019

# Straßenplanungen I

Maßnahme	Vorplanung		Grundsatz- beschluss	Ausführungsplanung		Ausführungs- beschluss
	beauftr.	abgeschl.		beauftr.	abgeschl.	
<b>Altstädter Platz</b>	x	x	12.12.2019 (geplant)	2020 (geplant)		2020 (geplant)
<b>Mitschurinstraße</b> (Spreestraße–Rosa-Luxemburg-Straße)	x	x	2020 (geplant)			
<b>Beeskower Chaussee</b> (VA Schulzentrum und Radweg)	2019 (geplant)	2020 (geplant)	2020 (geplant)	2020 (geplant)		2020 (geplant)
<b>Rudolf-Breitscheid-Straße</b> (Geh-/Radweg und Radweg)	2020 (geplant)	2020 (geplant)	2020 (geplant)			
<b>Hangelsberger Chaussee</b> (Geh-/Radweg und Querungshilfe)	x	x	2020 (geplant)	2020 (geplant)		2020 (geplant)
<b>H Alexisstraße</b> (Bushaltestelle Süd)	x	2019 (geplant)	nicht erforderlich	2020 (geplant)		nicht erforderlich
<b>H Holzstraße</b> (Bushaltestelle West)	x	x	2020 (geplant)			

# Straßenplanungen II

Maßnahme	Vorplanung		Grundsatz- beschluss	Ausführungsplanung		Ausführungs- beschluss
	beauftr.	abgeschl.		beauftr.	abgeschl.	
<b>Hort Wirbelwind</b> (Stellplatzanlage)	X	X				
<b>Am Bahndamm</b>	X	X				
<b>Henry-Hall-Straße</b> (Altstadt-Dr.-Wilhelm-Külz-Straße)	X	X				
<b>Lindenstraße</b> (James-Watt-Straße-Turmstraße)	X					
<b>Am Berghang</b>	X					
<b>Rauener Kirchweg</b> (westliche Stichstraße)	X	X		X	X	
<b>Rauener Kirchweg</b> (östliche Stichstraße)	X	X				
<b>Heuweg</b>	X	X	21.09.2017	X		

# Freianlagen- und Grünflächenplanungen I



Maßnahme	Vorplanung		Grundsatz- beschluss	Ausführungsplanung		Ausführe- beschluss
	beauftr.	abgeschl.		beauftr.	abgeschl.	
<b>Jagdschloss</b> (Außenanlagen)	x	x	21.09.2017	1/2020		
<b>Molkenberg</b> (Angergestaltung)	ohne		nicht erforderlich	Kommunalservice		nicht erforderlich
<b>Molkenberg</b> (Teichsanierung)						
<b>Aktivbereich im Stadtpark</b> (Abschnitt 4)						
<b>Neuer Friedhof</b> (Friedhof)	x	2020 (geplant)				
<b>Neuer Friedhof</b> (Umfeld)	x	2020 (geplant)				

# Freianlagen- und Grünflächenplanungen II

Maßnahme	Vorplanung		Grundsatz- beschluss	Ausführungsplanung		Ausführungs- beschluss
	beauftr.	abgeschl.		beauftr.	abgeschl.	
<b>Ketschendorfer Feldmark</b> (Grünfläche Abschnitt I)	x	x	01.02.2018	x		
<b>Ketschendorfer Feldmark</b> (Grünfläche Abschnitt II)	x	2019 (geplant)	2020 (geplant)			
<b>August-Bebel-Straße</b> (Grünfläche Ecke Waldemarstraße)			nicht erforderlich			
<b>Spreueuferpark</b> (Wassertreppe)	x					
<b>Nordpark</b> (Arrondierung)	x	x	01.02.2018	x		
<b>Gerhard-Goßmann-Gs</b> (Freianlagen)						
<b>Marktplatz</b> (Aufwertung)	x	x	08.06.2017	x	x	23.05.2019